

## محضر الجلسة العامة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار 2018

### 1- معطيات بخصوص البلدية :

- أ - إسم البلدية : بلدية ملولش
- ب - عدد السكان بالبلدية : 7000 ساكن
- ت - تاريخ الجلسة : 20 ديسمبر 2017
- ث - مكان الجلسة : قصر بلدية ملولش
- ج - إسم ميسر الجلسة : بركة ساسي
- ح - محضر محرر من قبل : الكاتب العام
- خ - محضر مصادق عليه من طرف :

### 2- معطيات بخصوص الجلسة :

#### أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:

| عدد المشاركين | عدد النساء ضمن المشاركين | عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10            | 05                       | 06                                                             |
| 100           | 50                       | 60                                                             |
| العدد الجملي  |                          |                                                                |
| النسبة (%)    |                          |                                                                |

#### ب - جدول الأعمال :

عرض البرنامج الإستثماري التشاركي لسنة 2018 و المصادقة عليه

### 3 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2018 :

| نوعية التدخل (*)                             | المنطقة | الكلفة      | عدد<br>المنتفعين | التاريخ المتوقع    |                    | الملاحظات |
|----------------------------------------------|---------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                                              |         |             |                  | لانطلاق<br>الأشغال | لانتهاء<br>الأشغال |           |
| 2- برامج مهيكله للمدينه                      |         |             |                  |                    |                    |           |
| 1- مشروع : تهيئة الحي التجاري و<br>سوق السمك | ...     | 72.000.000  | ...              | 2018/08/09         | 2018/12/09         |           |
| 3- برامج إدارية                              |         |             |                  |                    |                    |           |
| 1- مشروع : اقتناء معدات نظافة                | ...     | 69.000.000  | ...              | 2018/06/14         | 2018/10/14         |           |
| المجموع                                      |         | 141.000.000 |                  |                    |                    |           |

(\*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2018، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها.

### - قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2017 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2018:

| بيان المشروع (*)      | الكلفة الأصلية | الكلفة المحينة | عدد المنتفعين | تاريخ الإنطلاق في الإنجاز | مدة الإنجاز | نسبة/مرحلة الإنجاز | التاريخ المتوقع لانتهااء الأشغال | ملاحظات |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|---------|
| 1- بناء محطة نقل ريفي |                | 172 الف دينار  |               | 2018/01/05                | 180 يوم     | 5%                 | 1/06/2018                        |         |
| 2- تهيئة حي المنطرة   | 700 الف دينار  |                |               | 2018/01/02                | 180 يوم     | 5%                 | 1/06/2018                        |         |
| المجموع               | 700 الف دينار  | 172 الف دينار  |               |                           |             |                    |                                  |         |

(\*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2018، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها.

### 5 - تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي 2018 وفق النموذج :

### 6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :

| أسئلة وملاحظات المشاركين                                                                                 | أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تم الاستفسار عن احتمالية إنجاز مشروع تهيئة الحي التجاري بالميزانية المرصودة له وإمكانية أن لا تفي بالغرض | تم التوضيح أن عملية التهيئة ستشمل إعادة تهيئة سوق السمك من الداخل بدون وجود إضافة من حيث البناء و إعادة تقسيم و تهيئته من جديد مع إمكانية إعادة طلاء بعض المحلات الاكائنة بالحي التجاري ، وبذلك فإن كلفة المشروع تعتبر كافية باعتبار أنه لا يوجد إضافة بناء جديد |

## 7 - رأي المشاركين في خطة الإتصال المعتمدة :

| أسئلة وملاحظات المشاركين                                                                                                                                                                                                                                     | أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تم تقديم اقتراح من قبل الحاضرين بإمكانية تكوين خلية اتصالية مكونة من مجموعة من المواطنين و مدعمة بعضو من الادارة تنشط عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي مهمتها مزيد حث المواطنين و تشجيعهم بالحضور و في جميع الجلسات البلدية و دعم حس المشاركة في العمل البلدي | تم قبول هذا المقترح و الاتفاق على التنسيق مع السيد سيف الله ياسين محجوب الكاتب العام للبلدية لضمان حسن سير نشاط هذه الخلية |

## 8- رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجلسة العامة التشاركية الثانية:

| أسئلة وملاحظات المشاركين | أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية |
|--------------------------|------------------------------------|
|                          |                                    |

## 9 - مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها :

|  |
|--|
|  |
|--|

## 10- نتائج الجلسة العامة :

### 1.10- التتقيات/التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تم المصادقة على مشروع تهيئة الحي التجاري سوق السمك بكلفة 72 ألف دينار و مشروع إقتناء معدات نظافة بقيمة 69 ألف دينار |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.10- ملاحق :

#### أ - عرض البلدية :

|                     |
|---------------------|
| <u>انظر الملاحق</u> |
|---------------------|

#### ب - صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور:

|                     |
|---------------------|
| <u>انظر الملاحق</u> |
|---------------------|

رئيس النيابة الخضر وصيفة بالنيابة  
عيسى موسى

